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Das Projektinformationssystem PRISYS® dient zur Verwaltung, 

Budgetierung und Überwachung von Bau- und 

Erhaltungsmaßnahmen.  

PRISYS® verwaltet alle Schritte von der Planung und 

Durchführung bis zur Verkehrsfreigabe und Gewährleistung, 

sowie der Abrechnung von Straßenverkehrsbaumaßnahmen.  

Jede Straßenverkehrsbaumaßnahme definiert sich hierbei als 

eigenständiges Projekt mit aktuellen Projektphasen nach HOAI. 

Gleichermaßen können auch Projekte zur Unterhaltung und 

Instandsetzung angelegt werden. Für den Betriebsdienst stehen 

zusätzliche Module zur Mengenverwaltung zur Verfügung. 

 

 

Projektverwaltung mit PRISYS 

▪ Der Projektingenieur legt die Projekte, in Teilobjekte 

gegliedert, an. Diese durchwandern die Leistungsphasen 

der HOAI, welche im PRISYS® - Strukturbaum abgebildet 

sind. Alle relevanten Daten zu einer Phase werden auch 

direkt im Baum abgelegt. 

▪ Die Sachbearbeiter finden jeden Vertrag mit seinen 

Rechnungen wieder. 

▪ Die Bauprogrammbearbeiter können anhand der Daten 

länger- und langfristige Programme zusammenstellen. 

▪ Die Controller der Ämter können mit strategischen 

Auswertungen den Ist-Stand der Mittelbindung jederzeit 

mit dem Jahres-Soll vergleichen. 

▪ Die Möglichkeit der umfangreichen Datenbeurteilung 

gliedert sich danach, unter welchem Aspekt abgefragt 

wird. Je nach Aufgabengebiet des Bearbeiters können 

die Vertragsebene, die Projektebene oder, 

übergeordnet, die Programmebene die Grundlage 

bilden. 

 

Auswertungen und Analysen 

Alle Projektdaten werden in einer zentralen Datenbank 

abgelegt. Durch die Zusammenfassung der Einzeldaten ist das 

Projektinformationssystem in der Lage, globale Aussagen über 

ein Amt, einen Landkreis bzw. die gesamte Straßenbau-

verwaltung zu treffen. 

 

Durch das integrierte Netzmodul ermöglicht PRISYS® auch die 

Visualisierung geplanter Streckenverläufe eines Bauvorhabens  

 

In seiner Funktion als Arbeitsmittel für die Projektbearbeiter / 

beteiligten Ämter und als Informations- / Kontrollinstrument für 

die Leitungsebenen vermeidet PRISYS® Einzellösungen und 

Doppelerfassungen von Informationen. Alle Verwaltungs- und 

Auswertungsmöglichkeiten werden in einer umfassenden 

Applikation vereinheitlicht. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



PRISYS - weitere Informationen 
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Abbildung von Behördenstrukturen 

PRISYS® kann individuell auf die Verwaltungsstrukturen 

eines Bundeslandes angepasst werden. Alle Arbeitsebenen 

profitieren dabei vom vielfältigen Funktionsumfang des 

Systems. 

 

Landkreise als auch die Straßenbauämter nutzen das 

System gleichermaßen:  

▪ Straßenbauämter können, die von Bund und Land 

zur Verfügung gestellten Mittel auf Baumaßnahmen 

aufteilen, untersetzen und überwachen. 

▪ Landkreise können, die vom Land für Instandsetzung 

und Unterhaltung auf B- und L-Straßen erhaltenen 

Mittel abrechnen und jederzeit den Stand von 

Mittelbindung und Mittelabfluss melden. 

▪ Aktuelle und zukünftige Bau- und 

Planungsprogramme können an die jeweils 

übergeordnete Behörde gemeldet werden. 

▪ Baumaßnahmen, die nicht förderfähig sind, und somit 

komplett aus dem Kommunalhaushalt finanziert 

werden, können durch Landkreise verwaltet werden. 

 

Nutzt auch das Ministerium die Informationsmöglichkeiten, 

können auf diesem Weg z.B. Bauprogramme oder aktuelle 

Titelbelegungen aufgerufen werden. 

 

 
 

 

 
 

Verknüpfung ausgewählter Straßenfachsysteme 

 

 
 

  


